

工事変更契約の内容

中央(東町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区東町 他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年2月9日	から	令和5年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第4回変更)

・変更年月日	令和5年9月28日		
・変更金額(税込)	変更前		346,819,000 円
	変更額		71,537,400 円
	変更後		418,356,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

大阪市西区北堀江1丁目12番19号
栗本鐵工所・港建設・安藤建設特定建設工事共同企業体
代表取締役社長 菊本 一高

◆備考