

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	神崎川ポンプ場電気室棟外壁改修他工事
<div>(第2回設計変更)</div> <div>契約変更後の工事概要</div> <div>①屋上防水仕様変更(密着工法→通気緩衝工法)</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>①防水シート接着工法であったが、調査後下地の状態が悪いため通気緩衝工法に仕様変更をする必要が生じたため</div>	