

垂水(塩屋北町)配水管取替工事その6

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区塩屋北町3丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年4月1日 から 令和8年2月27日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年4月28日
・変更金額(税込)	変更前 173,753,580 円
	変更額 5,595,920 円
	変更後 179,349,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町7丁目2番7号

丸正建設株式会社

代表取締役社長 北浪 孝一

◆備考