

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（福田 1 丁目他）配水管取替工事その 1
契約変更後の概要	
工事概要：布設 φ 75-284. 7m, φ 100-468. 2m, φ 150-79. 0m, φ 75(給)-2. 2m	
撤去 φ 75-209. 7m, φ 100-425. 4m, φ 150-149. 3m, φ 75(給)-3. 3m	
設計変更の理由	
① 管工事（材料・管布設工・管工）の変更について	
現地状況を考慮して配水管を布設した結果、管布設延長及び配水管属具数量に変更が生じる。（減）	
② 仮配管工について	
近隣の配水管網を再検討した結果、仮配管工の数量の変更が生じる。（増）	
またそれに伴い不断水式管路遮断弁1箇所が廃工となる。（減）	
③ 舗装復旧面積及び仕様の変更について	
舗装復旧範囲について道路管理者と再協議を行った結果、面積が変更となる。また道路構造物を含む舗装復旧方法について一部の区間において変更が生じる。（増）	
④ 交通誘導警備員及び道路規制車について	
交通誘導員配置について所轄警察署及び地元自治会と再協議した結果、日配置人数の変更と工事日数の短縮により、交通誘導警備員の数量が変更となる。（減）	
また市道（塩屋舞子線）の車道部工事の際、交通量が多い為道路規制車を配置する。（増）	