

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（塩屋北町）配水管取替工事その 6
契約変更後の工事概要	
布設延長： PE φ 50-178.6m, PE φ 75-1.2m, φ 75-188.5m, φ 100-425.2m, φ 150-315.5m, φ 200-90.5m, 撤去延長： φ 75-160.5m, φ 100-512.7m, φ 150-400.4m, φ 200-108.5m,	
契約変更の理由	
「令和 7 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 7 年 2 月 20 日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	