

## 中央(旭通他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区旭通1～4丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月8日 から 令和8年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年6月12日
・変更金額(税込)	変更前 248,836,500 円
	変更額 5,226,100 円
	変更後 254,062,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町1丁目4-26  
北浦建設株式会社  
代表取締役社長 北浦 欽也

## ◆備考