

奥平野浄水場予備系9号電柱撤去他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区楠谷町37-1 奥平野浄水場		
・工 種	電気一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年2月19日	から	令和7年6月30日 まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

・変更年月日	令和7年6月27日		
・変更金額(税込)	変更前		7,210,500 円
	変更額		2,152,700 円
	変更後		9,363,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町今津135-4

ツカサ電設

代表者 平山 治男

◆備考