

## 篠原低層配水本管整備工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区下河原通5丁目他		
・工 種	鋼構造物		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年12月20日 から	令和7年7月31日 まで	

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年6月23日		
・変更金額(税込)	変更前	448,662,500 円	
	変更額	63,121,300 円	
	変更後	511,783,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

尼崎市小中島2丁目6番10号

株式会社大城工業所

代表取締役 徐 幸代

## ◆備考