

## 東灘(岡本1丁目)配水管取替工事その3

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区岡本1丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年8月9日 から 令和7年6月30日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年6月24日	
・変更金額(税込)	変更前	70,818,055 円
	変更額	3,703,645 円
	変更後	74,521,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市中央区中山手通2丁目12-12-305

株式会社大城工業所 神戸営業所

営業所長 是近 昇治

## ◆備考