

赤塚山特一揚水管新設工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市東灘区住吉山手3丁目、住吉山手6丁目、西岡本6丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年12月25日 から	令和8年6月30日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年6月23日		
・変更金額(税込)	変更前	357,608,020 円	
	変更額	139,984,680 円	
	変更後	497,592,700 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3丁目60-5
株式会社 永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備考