工事変更契約の内容　　2021A4-047

デュオこうべ浜の手受変電設備改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町１

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月19日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月22日

・契約金額（税込）　変更前　　10,901,000円

　　変更額　　88,000円

　　変更後　　10,989,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区千歳町３丁目３番５号
（有）ダイワ電設
代表取締役　　中尾　卓也

◆備　考