工事変更契約の内容　　2021N1-089

工水（東尻池）配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市長田区東尻池新町、東尻池8丁目、浜添通5丁目、苅藻通6丁

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月4日から令和4年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月21日

・契約金額（税込）　変更前　　90,398,000円

　　変更額　　26,254,800円

　　変更後　　116,652,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号
（株）中西組
代表取締役　　中西　一雄

◆備　考