工事変更契約の内容　　2022A2-006

鈴蘭台西住宅跡地南側擁壁撤去及び新設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台西町３丁目６－24

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月19日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月24日

・契約金額（税込）　変更前　　20,559,000円

　　変更額　　1,815,000円

　　変更後　　22,374,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考