契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西神中央 プレンティ広場リニューアル工事（第1回変更）

契約変更後の工事概要

土木　工事	1式	→	1式
建築　工事	1式	→	1式
電気設備　工事	1式	→	1式
機械設備　工事	1式	→	1式

※労務費の改訂に伴う契約変更であり、数量の変更は生じない

契約変更の理由

「令和 4 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」(令和 3 年 2 月 22 日付　契約監理課　事務連絡)に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第6号）