契約変更理由書

神戸市

作　業　名	みなと空港線沿緩衝緑地改良工事（第２回変更）

契約変更後の工事概要

・根株撤去-1	25本	→	10本
・根株撤去-3		→	19本（追加工種）
・インターロッキング舗装	75㎡	→	81㎡
・コンクリート舗装-1	159㎡	→	127㎡
・交通誘導警備員Ｂ		→	14人（追加工種）
・道路規制車		→	７台（追加工種）

契約変更の理由

・本工事は、公園（緑地）内の工事であるが、立地上、道路使用許可を申請する必要がある工種が含まれており、警察から道路規制車両及び交通誘導員（２人以上/日）の設置の指示があったため増工する。

・その他現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）