工事変更契約の内容　　2021C7-017

明石川護岸補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町藍那

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月21日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月24日

・契約金額（税込）　変更前　　14,740,000円

　　変更額　　2,842,400円

　　変更後　　17,582,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区淡河町木津３６７
（有）神輝テック
代表取締役　　藤本　泰治

◆備　考