契約変更理由書（第２回変更）

神戸市

業　　務　　名	山麓線擁壁等補修工事

契約変更後の業務概要

張出歩道補修工　　一式

防護柵塗替工　　一式

設計変更の理由

・擁壁等補修にかかわる、張出歩道設置工において、歩道の「ユニバーサルデザイン」による道路構造を勘案した結果、階段部手すりや点字シートの見直しに伴う増工となる。

・足場組立解体時およびコンクリート打設時、警察との協議により、規制車の設置が必要となり、増工となる。

・その他、現場実測結果に基づく施工数量の増減