契約変更理由書

神戸市

工事名	川西住宅1･2号棟外壁改修他工事　設計変更

【契約変更後の工事概要】

1　外壁改修他工事の精算

【契約変更の理由】

1　外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。