契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田区六番町３丁目街路築造工事

契約変更後の工事概要

【工事概要】土工　　１式　　街路灯設置工　N=７基

舗装工　A=1013m2

排水工　L=231m

契約変更の理由

・路床CBRが3未満の軟弱路床であったため、地盤改良が必要となり増工する。
・地元自治会より、接続道路の階段を一部スロープ化する等の要望を受け、整備を行うため増工する。
・道路掘削の際、民間駐車場の電気配線が埋設されていることがわかり、配線設備の移設を行う必要が生じたため増工する。
・民間駐車場の区画線を復旧する必要が生じたため、区画線工を増工する。
・地下埋設物の移設の可否を検討するための試掘を行う必要が生じたため、増工する。

※令和４年３月３日付、請負契約審査会承認済

（公表様式第６号）