契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田区六番町３丁目街路築造工事

契約変更後の工事概要

【工事概要】土工　　１式　　街路灯設置工　N=８基

舗装工　A=1121m2

排水工　L=236m

契約変更の理由

・工事影響により舗装復旧を行う民間駐車場において、当初移設予定ではなかった既設コンテナについて、地権者と協議の結果、既設コンテナを地権者が撤去した後に舗装を実施することとなったため、舗装版切断工、車道舗装工に増工が生じる。

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）