工事変更契約の内容　　2021N1-043

千苅導水路第１水管橋補修工事その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　西宮市塩瀬町名塩

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月4日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　110,319,000円

　　変更額　　9,043,100円

　　変更後　　119,362,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府１－１４－６
日本ジッコウ（株）
代表取締役　　佐藤　武司

◆備　考