契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	小野柄歩道橋エスカレーター設置工事

工事概要

土木工事　１式

昇降機工事　１式

契約変更の理由

・油水分離桝の排水ルート上で、既設水道管が障害となる恐れがあることから、排水計画の変更を行うとともに、桝構造を変更したことから増工が生じた。

・その他工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。