工事変更契約の内容　　2019A2-145

（仮称）新中央区総合庁舎他建設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東町114，115

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和2年3月27日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和4年6月30日

・契約金額（税込）　変更前　　5,766,277,000円

変更額　　67,672,000円

変更後　　5,833,949,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町４―４―１７
大林組・神鋼興産建設特定建設工事共同企業体
代表者　（株）大林組　神戸支店
常務執行役員支店長　　川上　宏伸

◆備　考