工事変更契約の内容　　2021A4-081

三宮図書館仮移転整備電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町1丁目（デザイン・クリエイティブセンター

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月3日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　15,185,500円

変更額　　−2,046,000円

変更後　　13,139,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区神出町東８９３番地７
（株）前角電気
代表取締役　　前角　崇之

◆備　考