工事変更契約の内容　　2021D4-028

遠矢浜公園再整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区遠矢浜町２５－１　遠矢浜公園

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月8日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月27日

・契約金額（税込）　変更前　　95,920,000円

変更額　　2,180,200円

変更後　　98,100,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通２丁目２番２１号
関西造園土木（株）
代表取締役　　東　真

◆備　考