契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	須磨（竜が台６丁目他）配水管新設・取替工事

契約変更後の工事概要

布設延長：φ75-17.4m、φ100-21.4m、φ150-52.4m、φ200-15.9m、φ300-447.9m

撤去延長：φ75-17.4m、φ100-74.8m、φ150-86.8m、φ200-271.8m、φ300-17.3m

契約変更の理由

「令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和４年２月 24 日付契約管理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）