設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	東灘芦屋線電線共同溝整備他工事（西工区）その１

設計変更後の工事概要

工事延長 L=600ｍ
土工一式、管路工 L=4,812m
舗装工 A=3,068m2、街渠工 一式、舗装カラー散布工 A=1,970m2
区画線工一式、歩道照明灯設置工 N=10 基

契約変更の理由

令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更を行うため。