工事変更契約の内容　　2021D1-073

明石神戸宝塚線（カーブＮｏ．７８）災害復旧工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月9日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年6月23日

・契約金額（税込）　変更前　　84,231,400円

　　変更額　　492,800円

　　変更後　　84,724,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６－１－１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考