契約変更理由書

神戸市

工　事　名	シティハイツキャナルタウン消防設備改修工事

契約変更後の工事概要

１．工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額
（令和４年６月 30 日から令和４年７月 14 日に変更、延期日数 14 日間）

契約変更の理由

１．本工事において使用する機器が新型コロナウイルス感染症に伴う部品供給停滞等の影響により長納期化し、2 週間の工期延長が必要となった。