契 約 変 更 理 由 書

工事名	神戸臨床研究情報センターエントランスホール天井脱落対策工事

契約変更内容

1　丸柱頭部モルタル補修の追加
2　アルミ見切り取付下地の追加

契約変更理由

1　現場詳細調査の結果、見え掛かりの寸法が図面と異なることが判明したため
2　現地詳細結果の結果、アルミ見切り取付下地がないことが判明したため