契約変更理由書

神戸市

工　事　名	三宮図書館仮移転整備電気設備工事（設計変更）

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1. 家具用の照明を支給品に変更
2. 電源用ｺﾝｾﾝﾄおよびLAN・電話用ｺﾝｾﾝﾄの設置場所・数量・形状を変更
3. 防犯・入退室管理用設備の設置場所を変更
4. 新設区画貫通措置を既設貫通口利用に変更

契約変更の理由

（電気設備工事）

1. 建築工事業者との協議の結果、家具の付属品として照明器具が納品されることになったため、支給品に変更する。
2. 施設管理者との協議の結果、使用用途に合わせるため電源用ｺﾝｾﾝﾄおよびLAN・電話用ｺﾝｾﾝﾄの設置場所・数量・形状を変更する。
3. 機器別途工事業者との協議の結果、施設管理者の要望に沿うため防犯・入退室管理用設備の設置場所および数量を変更する。
4. 現場詳細調査の結果、既設の区画貫通口で配線の敷設が可能と判明したため、数量を変更する。

（公表様式第６号）