工事変更契約の内容　　2021N1-108

兵庫（平野町）配水管取替工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市兵庫区平野町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月17日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月1日

・契約金額（税込）　変更前　　93,518,700円

　　変更額　　959,200円

　　変更後　　94,477,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考