契 約 変 更 理 由 書

工事名	繁田集会所外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁改修工事に伴う下地補修数量の精算
２　仮設足場の増工
３　その他雑工事の追加

契約変更理由

１　　現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。
２・３　　現場詳細調査の結果、追加、取止めを行うことにより、安全性、耐久性が向上するため。