設計変更理由書

神戸市

工　事　名	垂水駅西Ｂ駐輪場改修工事

契約変更後の工事概要

工場製作工　一式　　道路土工　一式　　舗装工　一式　　道路付属施設工　一式
防護柵工　　一式　　区画線工　一式　　構造物撤去工　一式　　橋梁補修工　一式
現場塗装工　一式　　床板補修工　一式　　補強部材取付工　一式　　仮設工　一式

設計変更の理由

（１）　縞鋼板の設置において、現地精査の結果、端部の割付に変更が生じ面積が増加した。それに伴い、縞鋼板の材料や加工に係る費用、現場に合わせた形状に切断する費用が増額となる。

（３）現地踏査の結果、その他の数量に増減が生じる。