契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務 名	神戸ファッションマートセキュリティシステム更新工事

契約変更（工期延期）の概要

　セキュリティカードの印字の追加

契約変更（工期延期）の理由

　施設管理者との協議の結果、当初仕様の白地およびカード番号のみでは施設運用上支障をきたすことが判明し、施設名を追加印字する必要が生じたため。