工事変更契約の内容　　2021A2-021

垂水小学校校舎棟建設工事その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向２－４－６

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月7日から令和5年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月12日

・契約金額（税込）　変更前　　1,461,900,000円

変更額　　93,599,000円

変更後　　1,555,499,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町７－４－３
明和・神東特定建設工事共同企業体
代表者　（株）明和工務店
代表取締役社長　　松本　章

◆備　考