工事変更契約の内容　　2021D1-199

南白川橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区南落合１丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月3日から令和4年10月8日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和4年10月4日

・契約金額（税込）　変更前　　124,064,600円

　　変更額　　15,725,600円

　　変更後　　139,790,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区栄町通２丁目４番１４号
（株）ＮＥＯ　ＤＡＩＳＥＩ
代表取締役　　平井　良治

◆備　考