工事変更契約の内容　　2022A5-036

中央小学校他５校体育館空調設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　中央小学校：神戸市中央区神若通７丁目１番１号他中央区内１校、

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月30日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月28日

・契約金額（税込）　変更前　　31,449,000円

　　変更額　　616,000円

　　変更後　　32,065,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町前開１３３１－１
（有）三研電気工業
代表取締役　　森本　朋章

◆備　考