工事変更契約の内容　　2021A4-072

東灘処理場管理本館照明設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町2-1-23

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月17日から令和4年10月19日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月13日

・契約金額（税込）　変更前　　12,216,380円

　　変更額　　198,000円

　　変更後　　12,414,380円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区東出町2丁目8-8
（株）オールライト
代表取締役　　名里　雄太

◆備　考