

北長狭通3丁目地区他污水管改築更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区北長狭通3丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年10月15日から令和4年11月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和4年11月22日
- ・契約金額（税込） 変更前 161,150,000円
変更額 31,991,300円
変更後 193,141,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通四丁目1番8-705号
（有）リバーツリー開発
代表取締役 川木 登紀子

◆備 考