契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸アートビレッジセンター防火設備更新工事　　（設計変更第１回）

契約変更の工事概要

１：更新対象機器（感知器・自動閉鎖装置）の台数変更
２：感知器の移設

契約変更の理由

１：現地詳細調査の結果、図面と既設更新対象機器に差異があったため。
２：消防より、既設位置から移設するように指導されたため。

（公表様式第６号）