工事変更契約の内容　　2021D1-114

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（６工区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字一里山

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月12日から令和4年12月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月14日

・契約金額（税込）　変更前　　225,242,600円

　　変更額　　2,880,900円

　　変更後　　228,123,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号
緑建工業（株）
代表取締役　　田中　輝実

◆備　考