工事変更契約の内容　　2021A3-044

王塚住宅１号棟とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区王塚台２丁目７６，７７，８１，８２番地

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月26日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月28日

・契約金額（税込）　変更前　　299,453,000円

　　変更額　　9,559,000円

　　変更後　　309,012,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺風早１２３７番地
（株）国組
代表取締役　　谷垣　直樹

◆備　考