工事変更契約の内容　　2022E5-002

中神戸地区（東川崎）防潮施設補強工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月29日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月9日

・契約金額（税込）　変更前　　55,000,000円

　　変更額　　14,127,300円

　　変更後　　69,127,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５
（株）メイテク
代表取締役　　曽我　弘

◆備　考