工事変更契約の内容　　2021D1-148

第一平野橋・第三平野橋架替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区平野町字天王谷

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月2日から令和4年12月9日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和4年12月7日

・契約金額（税込）　変更前　　422,463,800円

　　変更額　　27,373,500円

　　変更後　　449,837,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考