工事変更契約の内容　　2021E1-011

新港3突基部倉庫とりこわし工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町9

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年7月20日から令和4年12月28日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年12月1日

・契約金額（税込）　変更前　　429,403,370円

　　変更額　　−55,000円

　　変更後　　429,348,370円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区北逆瀬川町３－１１
愛奈工業（株）
代表取締役　　上原　満

◆備　考