契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工事名	本多聞公園便所改築工事

契約変更内容

① 一部仮囲いの仕様変更（フェンスバリケードの増設及びコーン・コーンバーの一部取りやめ）
② 舗装の仕様変更
③ 紙巻器の仕様変更
④ 化粧鏡の寸法変更

契約変更理由

① 地元との協議の結果、公園利用者の安全性を確保するため、コーン・コーンバーを一部取り止め、より安全性の高いフェンスバリケードへ変更することとなった。
② 現地納まりの詳細検討の結果、既存納まりとの兼ね合い、美観性の観点より変更
③ 所管課からの要望により、利便性及び防犯性向上のため変更
④ 現地納まりの詳細検討の結果、利便性向上のため変更