工事変更契約の内容　　2021A4-086

玉津処理場管理本館換気設備改修電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区森友１丁目２６

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月25日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月22日

・契約金額（税込）　変更前　　21,188,200円

　　変更額　　374,000円

　　変更後　　21,562,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区水谷３丁目１２－１
甲斐電気工事（株）
代表取締役　　甲斐　憲彦

◆備　考