工事変更契約の内容　　2022A5-031

摩耶学童保育コーナー整備設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区上野通3-11-2

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月23日から令和4年12月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月13日

・契約金額（税込）　変更前　　16,940,000円

　　変更額　　1,947,000円

　　変更後　　18,887,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字ロノ川２０－７
（株）フューチャーテンス
代表取締役　　草野　英治

◆備　考