工事変更契約の内容　　2022A2-024

摩耶学童保育コーナー整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区上野通３丁目１１番２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月25日から令和4年12月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月14日

・契約金額（税込）　変更前　　64,603,000円

　　変更額　　517,000円

　　変更後　　65,120,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区天神町１―１―９
新装工業（株）
代表取締役　　田中　忍

◆備　考